[bookmark: _GoBack]Ориентировочный план ремонтных работ по асфальтобетонному покрытию с благоприятными и не благоприятными погодными условиями.

	

№
	

Адрес
	

Объем

	Срок выполнения работ по асфальтобетонному
покрытие (благоприятные погодные условия)
	Срок выполнения работ по асфальтобетонному покрытие (не благоприятные погодные условия)

	1. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 68, к. 1.
	Ямы - 10 2
	15.05.2024 г.
	15.06.2024 г.

	2. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 68, к. 4.
	Ямы - 5 2
	15.05.2024 г.
	15.06.2024 г.

	3. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 68, к. 5.
	-
	-
	-

	4. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 70, к. 4.
	Ямы - 10 2
	15.05.2024 г.
	15.06.2024 г.

	5. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 70, к. 3.
	Ямы - 11 2
	01.05.2024 г.

	15.06.2024 г.

	6. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 70, к. 2.
	Ямы - 15 2
	01.05.2024 г.

	01.06.2024 г.

	7. 
	МО, г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-т, д. 74, к. 2.
	-
	-
	-

	8. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 3.
	
Ямы - 18 2
	
01.05.2024 г.
	
01.06.2024 г.

	9. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 5.
	
-
	
                         -
	
                 -

	10. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 3, к. 1.
	
Ямы - 8 2
	
15.05.2024 г.
	
15.06.2024 г.

	11. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 5, к. 1.
	
Ямы- 20 2
	
01.05.2024 г.
	
01.06.2024 г.

	12. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 5, к. 2.
	
-
	
-
	
                -

	13. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 9, к. 3.
	
Ямы -  7 2
	
15.05.2024 г.
	
15.06.2024 г.

	14. 
	МО, г. Долгопрудный,
Проспект Ракетостроителей, д. 1, к. 1.
	
Ямы - 16 2
	
01.05.2024 г.
	
01.06.2024 г.

	15. 
	МО, г. Долгопрудный,
Академика Лаврентьева, д. 5.
	-
	-
	-

	16. 
	МО, г. Долгопрудный,
Академика Лаврентьева, д. 9.
	-
	-
	-

	17. 
	МО, г. Долгопрудный,
Академика Лаврентьева, д. 11.
	-
	-
	-

	18. 
	МО, г. Долгопрудный,
Дирижабельная, д. 9.
	-
	-
	-



